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Este proyecto es realizado con el fin de efectuar objetivos de la construcción de la primera Etapa 

del Amoblamiento urbano del margen izquierdo y derecho sobre la Avenida 10 (entre el puente 

de Montebello y la Calle 7S del Barrio Pizarreal) del Municipio de Los Patios, Norte de 

Santander, que consiste en analizar, comparar y exaltar el proceso de esta, con los tiempos y 

porcentajes de lo contratado vs ejecutado, además se hizo una bitácora de las actividades 

gestionadas en el transcurso de los cuatro meses, evidenciadas por un registro fotográfico durante 

las visitas presentadas en la obra, todo esto mediante el uso de diagramas de Gantt y tablas que 

evidencian cantidades, tiempos y porcentajes de este, también fundamentados mediante la 

sistematización del libro de obra basados en los informes semanales, actas parciales, actas de 

modificación, contrato de obra pública, contrato de interventoría, igualmente se asistió a  comité 

de obra para determinar los compromisos, acuerdos discrepancias entre las partes o 

representantes. Este proyecto es elaborado como requisito de grado, además como solución a un 

problema que viven a diario los habitantes del Barrio Pizarreal y zonas aledañas por la 

inseguridad de la zona al no tener un andén en buen estado, zonas luminarias, cicloruta o un 

adecuado lugar para transitar de manera cómoda y esperar el transporte apropiadamente. 
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