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HOJA DE RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado se muestra el seguimiento al proceso constructivo del 

conjunto Villas de Serranova sobre anillo vial. En donde se detallan cada una de las 

actividades necesarias para el buen término del proyecto, que van desde la localización y el 

replanteo hasta la instalación del tejado en arcilla de cada una de las viviendas. En dicha obra 

también se realizó la pavimentación de algunas calles que  conforman el conjunto villas de 

Serranova, para lo cual se realizó los ensayos necesarios a la estructura del pavimento como 

en sus capas sub-base y base, con el objetivo de obtener un proyecto que se adecue a las 

normas técnicas que rigen en el país, como también obtener un producto de calidad para la 

ciudad. 
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