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Trabajo dirigido mediante el proceso de control y seguimiento de obras generales de la 

secretaría de infraestructura municipal, convenio Universidad Francisco de Paula Santander –

municipio de San José de Cúcuta, 2017, 74 p, tecnología en obras civiles.  

En este proyecto de grado se presentan fundamentalmente tres actividades de trabajo 

desarrolladas durante el trabajo dirigido en la Secretaría de Infraestructura Municipal de San 

José de Cúcuta, dichas actividades fueron: inspección del avance progresivo de la obra 

dejando como evidencia registro fotográfico, control del avance progresivo de la obra 

mediante bitácora y la verificación de los respectivos cálculos de cantidad de obra una vez 

finalizada ésta, que en conjunto han servido a la Secretaría de Infraestructura Municipal para 

hacer control y seguimiento de la construcción del nuevo comedor infantil de la Institución 

Educativa Carlos Ramírez París del Barrio Antonia Santos del Municipio San José de Cúcuta. 

Sirve de ejemplo de cómo realizar el seguimiento y control de la construcción y culminación 

de un comedor escolar. 
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