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El proyecto de investigación tiene como finalidad aplicar y dar seguimiento a la Implementación de un 

Sistema con Reducción de pérdidas, basados en la metodología Lean Construction en la Obra Callejas 

Reservado. Para ello, se elabora una investigación aplicada cuantitativa en busca validar la hipótesis 

planteada. En los resultados se realiza un diagnostico visual en campo y un análisis estadístico de los 

diagnósticos y así evaluar la productividad. Seguidamente, Se definen las causas que provocan la 

existencia de actividades no productivas y actividades contributivas. Se realiza chequeo de 

dosificaciones utilizadas en los diferentes procesos constructivos. Igualmente, se hace seguimiento 

diario a las actividades de Estructura, Mampostería, Afinados, y Enchapes y el análisis de estudio de los 

datos obtenidos.  Se realiza retroalimentación de la información con la persona. Finalmente se plantean 

soluciones y medidas para adoptar en la obra que contribuyan con el aumento de la productividad. 
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