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El proyecto de investigación tiene como finalidad identificar y analizar la productividad en los procesos 
constructivos de la etapa de estructura de los niveles del 8 al 13 de Hotel Hampton By Hilton aplicando la 

filosofía Lean Construction. Para ello, se elabora una  investigación descriptiva, Explicativo, Correlacional, 
Cuantitativo y Cualitativo debido a que los datos obtenidos serán identificados y analizados, para establecer 
los rendimientos y la afectividad de la productividad en la construcción. En los resultados se documentan las 

especificaciones para llevar a cabo los procesos constructivos. Seguidamente, se identifican y analizan las 
causas que afectan el desempeño de la obra con el sistema Last Planner. Se establecen rendimientos y 

consumos en subprocesos constructivos utilizando la herramienta de la filosofía Lean del informe semanal de 
producción. Igualmente, se identifican y analizan las variables que afectan la productividad en los 
subprocesos constructivos con la herramienta de la filosofía Lean de cartas de balance y se evidencian las 

ventajas de la aplicación de la filosofía Lean. 
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