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RESUMEN. Se realizó el seguimiento y control al proceso constructivo de la vivienda 

unifamiliar ubicada en el lote 47 del conjunto cerrado Savanna Club en la vereda El pórtico. 

Igualmente, la descripción diaria de las actividades ejecutadas mediante bitácora de obra, con 

el fin de registrar el avance físico, así como el personal y equipo utilizado en el proyecto, se 

hizo seguimiento de los procesos constructivos, mediante registro fotográfico con el fin de 

verificar el cumplimiento de los diseños, planos y especificaciones técnicas establecidas para 

la construcción de la casa unifamiliar. 
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