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El proyecto de investigación tiene como finalidad identificar, analizar y proponer el método de trabajo más óptimo 

en cuanto a nivel de productividad y costos, a partir de los métodos de trabajo ejecutados durante el desarrollo de 

las actividades de revestimiento y detallado interno de muros y placas en revoque para la terminación de viviendas 

construidas bajo un sistema estructural de mampostería confinada por vigas y columnas. La población de estudio 

para este proyecto lo conforman todas las actividades de revestimientos en la fase de acabados necesarias para la 

terminación de una vivienda en la construcción del proyecto Callejas Reservado. La muestra definida para este 

proyecto es la actividad de revestimiento que se desarrolló sobre la manzana D en diez viviendas y ocho viviendas 

en manzana C en etapa de detallado interno de muro y placa. En el desarrollo del proyecto se establece la 

metodología empleada para la recolección de información de material y mano de obra además se describe la 

metodología para la aplicación de algunas herramientas que conforman la filosofía Lean Construction para la 

identificación y reducción de pérdidas durante los procesos 
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