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En este proyecto se realiza el proceso de seguimiento y control de obra a las actividades 

constructivas relacionadas con el desarrollo de un proyecto de vivienda multifamiliar ubicado 

en el barrio los Pinos de la ciudad de Cúcuta. Se utiliza una investigación descriptiva para 

observar y analizar el proceso de seguimiento de la obra. La población corresponde a los 

habitantes del barrio Los pinos de la ciudad de Cúcuta. En los resultados se desarrolla un 

seguimiento diario del progreso de las obras, que se registra en las respectivas bitácoras de 

campo y mediante registro fotográfico. Igualmente, se realiza el control sobre el cumplimiento 

de las normas de seguridad en la obra y se analiza el cronograma de obra frente al cronograma 

programado. Finalmente, se verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 

planos general. Ofreciendo resultados confiables. 
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