
 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
Código 

FO-SB-

12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES):  

NOMBRE(S):  MARLON FERNEY  APELLIDOS:       ACEVEDO CONTRERAS 

NOMBRE(S):          APELLIDOS:        

 

FACULTAD:     INGENIERÍA  

PLAN DE ESTUDIOS:   INGENIERIA CIVIL 

 

DIRECTOR:   

NOMBRE(S):    CIRO ALFONSO  APELLIDOS:      MELO PABÓN 

 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): IDENTIFICACION DE PERDIDAS DE 

PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE VSM EN ETAPA DE 

CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO “VILLAS DEL DURUELO” 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: productividad, flujo de valor, Value Stream Mapping, Lean Construction 

CARACTERÍSTICAS:  

PÁGINAS: 156  PLANOS:         ILUSTRACIONES:       CD ROOM:   1 

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del 

Proceso 

Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

COPIA NO CONTROLADA 

El trabajo trata acerca de, la identificación de perdidas de productividad mediante la aplicación de Value 

Stream Mapping en la etapa de construccion de la estructura del proyecto “Villas del Duruelo”. Se 

propone, Aplicar la herramienta Value Stream Mapping en la fase constructiva de la estructura del 

proyecto Villas del Duruelo, con el fin de proponer herramientas Lean Construction o estrategias de 

gestión que busquen la reducción de las perdidas identificadas. Seguido de, Plantear una metodología 

adecuada que permita adaptar la herramienta VSM propia de la filosofía Lean Manufacturing al campo 

de la construcción para que pueda ser aplicada durante la fase de ejecución de la estructura tipo 

industrializada del caso de estudio. Y finalmente, Comparar el VSM actual con el VSM futuro que se 

propone con el objetivo de analizar la incidencia en el ámbito. Se aplican los enfoques de investigación, 

Descriptivo, Explicativo, Correlacional, Cuantitativo y Cualitativo. La población es el proyecto Villas 

del Duruelo. Para la recolección de la información  es realizando  un análisis descriptivo y comparativo 

por medio de tablas y de observación directa. 
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