
Lo que se presenta a continuación es un seguimiento y supervisión del proceso constructivo. 

La supervisión de obra puede ser un factor determinante para el éxito en el desarrollo del 

proyecto, evitando un gran número de problemas estructurales y de servicio en las 

construcciones, ya que no siempre estos problemas son atribuibles a deficiencias del diseño o de 

los materiales; sino principalmente, al mal desempeño de la supervisión. El profesional que 

desempeña el trabajo de supervisor de obra se enfrenta no sólo a problemas de carácter técnico; 

sino también a conflictos generados por la interacción humana. 

Debemos comprometernos con el lugar donde se desarrolla la obra a supervisar, 

desarrollando una buena supervisión sin necesidad de tener que reinventar procesos. No es 

necesario desarrollar muchos cálculos para demostrar que resulta mucho más rentable ver que se 

realizan las actividades de forma adecuada y de acuerdo con los planos estructurales y las 

actividades programadas; a que con el tiempo se afloren problemas debido al mal desarrollo de 

una actividad. 
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