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RESUMEN. Se eejecutó el seguimiento y control diario de obra a los procesos constructivos 

para la reposición de tuberías de “Pe” (Polietileno) ubicado en el barrio “Sevilla”., 

registrándolo en la bitácora de campo y mediante registro fotográfico, además se supervisó el 

proceso constructivo de las actividades que se ejecutan en el sistema de acueducto y se elaboró 

informes semanales para el apoyo del seguimiento de la en obra. 
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