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RESUMEN. Se logro rregistrar el control de la obra del Conjunto Cerrado Savanna Club el 

pórtico, en el municipio de San José de Cúcuta. Se registró la mano de obra, se verificó el 

seguimiento de la entrega de materiales a la obra y almacén y se supervisó el cumplimiento de 

la programación de las actividades ejecutadas. 
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