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El trabajo trata acerca de, la aplicación de la herramienta Value Stream Mapping (vsm) en el 

diagnóstico de pérdidas durante las actividades de estructura y mampostería en el proyecto Brisas 

en Cúcuta, Norte de Santander. Para ello, se reconoce las pérdidas mediante la elaboración del 

VSM actual para las actividades de estructura y mampostería con el propósito de proponer 

estrategias que permitan disminuirlas. Seguido de, plantear el VSM futuro que logre evidenciar 

las mejoras propuestas para reducir las pérdidas en el rendimiento y productividad de mano de 

obra y materiales de las actividades seleccionadas. Para luego, calcular la incidencia económica 

que representan las mejoras propuestas en el VSM futuro para cuantificar las pérdidas monetarias 

del proyecto. Y finalmente, identificar las pérdidas energéticas producidas durante el proceso 

constructivo en actividades de estructura y mampostería de la torre grúa y la planta de concreto 

para conocer el impacto económico que genera. Se trata de realizar una investigación pura y 

aplicada, La población en la que se ejecutará el presente proyecto es la obra Brisas, tercera etapa 

del Condominio Residencias Bonavento, que cuenta con nueve torres de 32 apartamentos cada 

una, mientras que la muestra se toma aleatoriamente. Se recogen datos a partir de la observación 

directa.  
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