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Consistio en hacer un seguimieto en cada una de las actividades que se 

desarrollaron en la institucion la cuales fueron repartidas en cuatro areas de 

construccion como : biblioteca, baterias sanitarias, aula de clase y aula de 

transicion. 

En estas areas se construyeron o se mejoraron muchas cosas como pisos en 

gres,pisos en ceramica, cubiertas, enchapes de muros, sanitarios, duchas, cielos 

rasos, demoliciones, tanques, tuberias, etc. 

Tales construcciones o mejoramientos se hicieron con el fin de que  la 

comunidad estudiatil contara con instalaciones optimas que permitan que el 

aprendizaje no se vea interrumpido por factores fisicos y que los estudiantes se 

sientan a gusto en la institucion. 
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