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Este proyecto se basó en una pasantía como ingeniero residente de obra en la construcción, 

remodelación y adecuación del parque los pinos para la constructora INGPRA S.A.S. Para ello, 

se realizó una investigación descriptiva con énfasis aplicada. Para la recolección de datos se 

realizó la observación en las primeras visitas de campo, en compañía del ingeniero a cargo para 

conocer el estado inicial del área en la cual se trabajo sustentado con registros fotográficos. 

Como población se tomaron todos los parques vecinales que se encuentran dentro de la cabecera 

municipal de la ciudad de San José de Cúcuta del departamento Norte de Santander. Se obtuvo 

como muestra de estudio el parque LOS PINOS ubicado en el barrio los pinos de la ciudad de 

San José de Cúcuta del departamento Norte de Santander. Se realizaron, las actividades 

competentes del cargo asumido como residente de obra brindando un apoyo amplio en las áreas 

de diseño. Se realizó, el trabajo de campo y de oficina delegados por el jefe inmediato para 

apoyar el cumplimiento del control integrado de las metas propuestas por la oficina a cargo. 

Seguidamente, se llevo el seguimiento de cada una de las actividades realizadas diariamente 

dejando evidencia en una bitácora de obra y registro fotográfico. Posteriormente, se hicieron 

cortes catorcenales (14 días). Finalmente, se justificó el gasto de caja menor. 
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