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El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal observar, revisar y 

registrar las distintas actividades realizar durante la ejecución de los acabados u 

obra blanca de la vivienda 86 de altos de corozal municipio de los patios, entre 

las cuales encontramos empastado, pintura, enchapes, aparatos hidrosanitarios, 

iluminacion, carpiteria en aluminio, carpiteria en madera, cielos razos, jardinería, 

entre otros. A través de la modalidad de trabajo dirigido, realizada en canales y 

niveles constructora s. a. s. El informe es una recopilación de todas las 

actividades realizadas dentro de la pasantía como auxiliar de ingeniería bajo la 

dirección de Ingenieros profesionales. También se realizo el presupuesto para 

todas y cada una de las obras mencionadas anteriormente.  
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