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El trabajo trata acerca de Control, seguimiento y comparación de rendimientos de obra, en el movimiento de 

tierras y construcción de cimentación del Proyecto Portal del Llanito ubicado en el municipio Los Patios - 

Norte de Santander. Se propone, analizar el rendimiento de obra, en el movimiento de tierras y construcción 

de cimentación del Proyecto Portal del Llanito ubicado en el municipio Los Patios - Norte de Santander. 

Para ello, se determinaran las actividades a intervenir para el análisis de rendimientos, con la definición de 

las variables a utilizar dentro del registro de duraciones; seguido de, describir las act ividades a intervenir 

dentro del proceso de movimientos de tierras y cimentación de las viviendas, determinando su proceso 

constructivo, equipos a utilizar y personal; para finalmente, realizar el análisis de rendimientos de cada una 

de las actividades para la ejecución, teniendo en cuenta el cálculo de sus duraciones ideales, mediante el 

registro y análisis de las variables que intervienen en el proceso de medición. El tipo de estudio que se 

aplicará a este proyecto es descriptivo, la población corresponde a la del municipio de los Patios con 

capacidad productiva para la adquisición de vivienda con estas características.  La muestra es el complejo 

urbanístico con 10 viviendas unifamiliares, urbanización el Portal del Llanito. 
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