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El presente trabajo de grado, es un proyecto de tipo investigativo en campo, que 

pretende dar solución a una problemática presente en la ejecución de actividades de 

revestimiento por parte del contratista en la obra Brisas de Viviendas y Valores S.A, 

cuyo mejoramiento impactaría además en los futuros proyectos en los que realice 

convenio las empresas implicadas. Todo ello se pretende lograr a partir del empleo de 

la filosofía construcción sin pérdidas o Lean Construction, en los procesos tanto de 

producción del material como cumplimiento de tareas asignadas. 
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