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El proyecto consiste en la aplicación de herramientas Lean VSM y 5s en un proyecto de 

espacio público “Construcción y realineamiento de la Avenida Gran Colombia”, detallándose 

todo el proceso de diagnóstico y aplicación, así también el análisis y presentación de los 

datos. En el que inicialmente se construye el VSM actual con sus indicadores de 

productividad, rendimiento, desperdicios y duraciones, se proyectan mejoras tangibles 

construyendo el VSM futuro y exponiendo la incidencia económica de las perdidas 

detectadas, y finalmente, desarrollando las 5’s incluyéndolas dentro de la estructura 

organizacional de la UT GABRA. 
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