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RESUMEN. Se supervisó los trabajos de construcción, reparación, mejoramiento y 

mantenimiento de zonas verdes y de infraestructura en los espacios proyectados para la 

remodelación. Se realizó seguimiento de las especificaciones técnicas, se realizó y calculó 

cantidades de obras y materiales que se ejecutaran en el proceso de la obra, examinó y realizó 

la toma de rendimiento de mano de obra. Se realizó control, supervisión y seguimiento a los 

procesos constructivos de la obra.  
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