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RESUMEN. En el tiempo de pasantías se pudieron desarrollar actividades; verificando que 

cumplieran con los procesos constructivos y con los diseños establecidos en los planos de las 

actividades tales como preliminares, cimentación, elementos estructurales, pisos y enchapes, 

muros y acabados, cubierta e instalación de redes. A todas las actividades se le realizó un 

seguimiento y una participación propia de acuerdo a los conocimientos y destrezas adquiridos en 

la institución UFPS. También se realizó bitácora y un registro fotográfico diario e independiente 

para cada una de las actividades donde se muestra que se está cumpliendo con las actividades y 

con el proyecto planteado en el anteproyecto inicial. 
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