
 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
Código 

FO-SB-

12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES):  

NOMBRE(S):    MARYORY STEFANY APELLIDOS:        CASANOVA OSPINA 

NOMBRE(S):       APELLIDOS:      

 

FACULTAD:     INGENIERIA 

PLAN DE ESTUDIOS:  TECNOLOGÍA EN OBRA CIVILES 

 

DIRECTOR:  

NOMBRE(S):   BELISARIO   APELLIDOS:       CONTRERAS BARRETO 

 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS):      PASANTIA EN LA CONSTRUCTORA PROCO 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: seguimiento de obra, proceso cosntructivo, unidades de vivienda. 

CARACTERÍSTICAS: 

PÁGINAS:   84 PLANOS:         ILUSTRACIONES:       CD ROOM:   1 

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha   24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

COPIA NO CONTROLADA 

El proyecto tiene como objetivo generar el seguimiento y control de los  procesos constructivos 

del proyecto Vegas de la Florida en la  Contructora Proco-Promotora Y Construccion S.A.S. Se 

utiliza una metodología descriptiva en la modalidad pasantía, por medio de la observación 

directa, procedimiento que se aplica en los trabajos de campo, en los cuales se efectúan las 

visitas técnicas a la obra. La población corresponde a las personas de estrato 3 que son las 

compradoras de estas viviendas. Los resultados presentan el seguimiento diario del progreso de 

las obras, registrándolo en las respectivas bitácoras de campo y mediante registro fotográfico. 

Igualmente, se verifican las especificaciones establecidas en los planos para las actividades a 

ejecutarse como  mampostería y elementos en concreto. Se analizan los presupuestos de obra y 

análisis unitarios, de la obra Vegas de la Florida. Por último, se realiza el control y 

cumplimiento de las normas de seguridad en la obra, se determina el rendimiento de mano de 

obra de algunas de las actividades de construcción y se realiza la supervisión de las 

instalaciones hidrosanitarias y de gas.  
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