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HOJA DE RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado se muestra el seguimiento al proceso de obra negra en la primera 

etapa de la ampliación física de la clínica Gastroquirurgica de Cúcuta, En donde se detallan 

cada una de las actividades necesarias para el buen término del proyecto.  La ampliación en 

su primera etapa cuenta con un sótano y cuatro pisos reuniendo un total de 1365 m2 

construidos hasta el momento en obra negra. , en el sotano se construyeron dos tanques, uno 

de 56.000 m3 y otro de 30.000 m3 que abastecerán en tu totalidad la clínica, así mismo dos 

cajas una para aguas negras y otra para aguas lluvias para garantizar la evacuación de dichas 

aguas.  Además se realizaron  los ensayos correspondientes de resistencia al concreto 

obtenido en obra con el objetivo de obtener un proyecto que se adecue a las normas técnicas 

que rigen en el país, como también obtener un producto de calidad para la ciudad. 
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