
 

 

RESUMEN. En este proyecto de investigación se llevo a cabo la aplicación de herramientas lean 

construction y se logro identificar las perdidas en todo el proceso de producción de los 

revestimientos en pasta gruesa y graniplas de fachadas, vacíos y punto fijos. Los VSM actuales de 

todos los casos muestran que la mayor perdida es la espera por falta de material, y se trazo un plan 

de mejora, donde se eliminan algunas persidad y se reducen otras, y se obtuvo los VSM futuro de 

cada una de las actividades, y logro concluir que aplicando el plan de mejora los tiempos que 

componen un ciclo de producción se reducen en gran manera. 
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