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RESUMEN:

En la actualidad se vienen desarrollando proyectos de construccion en la ciudad de Cdcuta,
que han permitido ampliar la oferta de vivienda, generando una amplia oportunidad de
empleos para los tecndélogos en obras civiles. El presente proyecto permite llevar a cabo el
seguimiento al proceso de construccion e instalacion de las redes de gas propano en la Torre
N° 4 del Conjunto Cerrado Ventus sector El Escobal de la ciudad de Cucuta, lo cual permitio
verificar que la ejecucion y disefio de las redes de gas propano cumplieran con las exigencias
y medidas planteadas inicialmente, garantizando que el uso de materiales y tiempos estuviese
ajustado con el cronograma de operacion e identificando posibles fallas en el proceso de la
obra.
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