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El proyecto tiene como propósito realizar el apoyo en la supervisión de la obra del nuevo puesto de 
salud del municipio de Santiago Norte de Santander. Se utilizó una investigación de tipo aplicada, tanto 
en trabajo de campo como trabajo de oficina para analizar y determinar todo el proceso de seguimiento 
de la obra. Como población se tomó la zona urbana central y rural del municipio de Santiago, Norte de 
Santander con una muestra de 220 habitantes. Se lograron registrar todas las actividades diarias que se 
ejecutan en la obra por medio de la bitácora de seguimiento. Se realizó el seguimiento y la supervisión a 
los procesos constructivos de forma diaria. Igualmente, se interpretaron los planos del proyecto para 
verificar el cumplimiento del diseño con la ejecución en obra. Por último, se elaboró el informe final, 
teniendo en cuenta la bitácora de campo, el registro fotográfico y las sugerencias realizadas por la 
Secretaria de Planeación del Municipio de Santiago. 
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