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Este trabajo trata de la pasantía práctica en la empresa Decoc LTDA, el desarrollo de las 

actividades realizadas en la empresa mencionada, las cuales corresponden al levantamiento de 

bitácora diaria, análisis y comparación de las especificaciones técnicas de la obra, con el plan 

de trabajo y otros aspectos relevantes concernientes a tal ejecución, avances de obra y la 

medición de las cantidades de obra, control del archivo y la recopilación de información sobre 

gestión técnica, administrativa, financiera, entre otras. 
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