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PALABRAS CLAVE: Lean construction, Constructora Paisaje Urbano S.A., proyecto de 

vivienda, Torre C, Los Patios. 
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Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

Se realizó un estudio de tiempo y movimientos en las actividades de relleno, 

mampostería e instalación de Drywall en los pisos asignados de la Torre C a través de 

la herramienta Prueba de los Cinco Minutos observando el comportamiento de estas 

actividades mediante el análisis de los datos a través de herramientas estadísticas. 

Igualmente, se verificaron las actividades de relleno, mampostería e instalación de 

Drywall de los pisos correspondientes y se estudió su grado de cumplimiento de la 

mano de obra de acuerdo a la metodología del Flujo de Valor. Por ultimo, se 

plantearon los procesos de mejoramiento a los procesos productivos correspondientes 

enfocados en el aumento de la productividad de la organización, para poder servir de 

apoyo en la gestión del proyecto LAST PLANNER, mediante el compromiso y la 

entrega del equipo. 
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