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Este proyecto se desarrolla bajo la modalidad de pasantía como auxiliar en la Secretaria de 

Infraestructura, dependencia de la Gobernación de Norte de Santander para la ejecución de las obras de 

mejoramiento de la via Puente Gomez- Salazar. Se utiliza un tipo de estudio descriptivo para realizar la 

observación por medio de trabajo de campo con visitas periódicas de obra y trabajo de oficina. Se 

realizan los controles técnico-administrativos según las especificaciones del proyecto, para cada una de 

las actividades contempladas en la ejecución de la obra. Seguidamente, se realiza el control de calidad a 

los materiales empleados por el contratista, a partir de las especificaciones técnicas del proyecto. 

También se verifica el cumpliendo por parte de contratista en el pago de los aportes a salud, pensión, 

riesgos laborales, cajas de compensación familiar y parafiscales del personal vinculado al proyecto. 

Finalmente, se verifica el cumplimiento de las disposiciones de seguridad e higiene industrial y la 

medición de cantidades de obra ejecutadas. 



 
 

PASANTIA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPENDENCIA DE LA 

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER COMO AUXILIAR DE SUPERVISION EN 

EL MEJORAMIENTO VIA PUENTE GOMEZ-SALAZAR, TRAMOS K9+000 AL Kll+600 y 

K16+900 AL K18+358, MUNICIPIO  DE SALAZAR DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER, CENTRO ORIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

GLADYS BELEN RODRIGUEZ GELVES  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES 

 SAN JOSE DE CUCUTA 

2017 



 
 

PASANTIA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPENDENCIA DE LA 

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER COMO AUXILIAR DE SUPERVISION EN 

EL MEJORAMIENTO VIA PUENTE GOMEZ-SALAZAR, TRAMOS K9+000 AL Kll+600 y 

K16+900 AL K18+358, MUNICIPIO  DE SALAZAR DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER, CENTRO ORIENTE 

 

 

 

GLADYS BELEN RODRIGUEZ GELVES  

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 

Tecnólogo en Obras Civiles  

 

 

Director:  

GERSON POLOCHE MOSQUERA  

Ingeniero Civil 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES 

 SAN JOSE DE CUCUTA 

2017 



 
 



 
 

Contenido 

pág. 

Introducción 14 

1. Problema 16 

1.1 Titulo 16 

1.2 Planteamiento del Problema 16 

1.3 Formulación del Problema 17 

1.4 Objetivos 17 

1.4.1 Objetivo general 17 

1.4.2 Objetivos específicos 18 

1.5 Justificación 19 

1.6 Alcances y Limitaciones 19 

1.6.1 Alcances 19 

1.6.2 Limitaciones 20 

1.7 Delimitaciones 21 

1.7.1 Delimitación espacial 21 

1.7.2 Delimitación temporal 21 

1.7.3 Delimitación conceptual 21 

2. Marco Referencial 22 

2.1 Antecedentes 22 

2.2 Marco Teórico 25 

2.3 Marco Conceptual 27 

2.4 Marco Contextual 32 

2.4.1 Localización 32 



 
 

2.4.2 Extensión y división administrativa 33 

2.4.3 Climatología e hidrología 35 

2.4.4 Actividad productiva 35 

2.4.5 Vías de comunicación 37 

2.5 Marco Legal 37 

3. Diseño Metodológico 40 

3.1 Tipo de Investigación 40 

3.2 Población y Muestra 40 

3.3 Instrumentos para la Recolección de Información 40 

3.4 Técnica de Análisis y Procedimiento de Datos 41 

4. Contenido del Proyecto 42 

4.1 Generalidades 42 

4.1.1 Requisitos contractuales 43 

4.2 Seguimiento al Contrato de Obra 47 

4.2.1 Tramo K9+000 al K11+600 47 

4.2.1.1 Bitácora de obra 47 

4.2.1.2 Comités técnicos de obra 47 

4.2.1.3 Visita de campo y registro fotográfico 48 

4.2.1.4 Cantidades de avance de obra 50 

4.2.1.5 Control de calidad 51 

4.2.2 Tramo K16+900 al K18+358 57 

4.2.2.1 Bitácora de obra 57 

4.2.2.2 Comités técnicos de obra 57 

4.2.2.3 Visita de campo y registro fotográfico 57 



 
 

4.2.2.4 Cantidades de avance de obra 60 

4.2.2.5 Control de calidad 61 

5. Control de los Materiales 67 

5.1 Concretos Alcantarillas 67 

5.1.1 Toma de muestras 67 

5.1.2 Rotura de cilindros 67 

5.2 Concretos cunetas 67 

5.2.1 Toma de muestras 67 

5.2.2 Rotura de cilindros 67 

5.3 Concretos Muros y Pantallas 67 

5.3.1 Toma de muestras 67 

5.3.2 Rotura de cilindros 70 

5.4 Concreto Micropilotes 70 

5.4.1 Toma de muestras 70 

5.4.2 Rotura de cilindros 70 

5.5 Concretos Pilotes (Caisson) 70 

5.5.1 Toma de muestras 70 

5.5.2 Rotura de cilindros 72 

5.6 Sub-base Granular 73 

5.6.1 Toma de muestras 73 

5.6.2 Cumplimiento especificaciones 78 

5.7 Base Granular 84 

5.7.1 Toma de muestras 84 

5.7.2 Cumplimiento especificación 85 



 
 

5.8 Carpeta Asfáltica 88 

5.8.1 Toma de muestras 88 

5.8.2 Cumplimiento especificación 88 

6. Aportes Seguridad Social y Parafiscales 89 

6.1 Aportes de Salud 89 

6.2 Aportes Pensión 90 

6.3 Aportes ARL 90 

6.4 Aportes a Cajas de Compensación 91 

6.5 Aportes Parafiscales 91 

7. Seguridad e Higiene Industrial 92 

8. Conclusiones 100 

9. Recomendaciones 102 

Referencias Bibliográficas 103 

  


