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 En el presente trabajo se realizó el seguimiento al proceso constructivo de pisos, 

morteros y acabados de obra sobre muros, enchapes y carpintería en la edificación 

privada “Cabaña Villa Mendoza” ubicada en la Urbanización San Miguel, Municipio de 

Chinácota. El tipo de investigación a realizar en este trabajo dirigido es descriptiva, donde 

se aplicaran los conocimientos adquiridos como estudiante y donde se tendrá como soporte 

toda la información concerniente a la obra para su correcta ejecución. 
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