
1 
 

 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Código FO-SB-12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/88 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

NOMBRE(S): WILSON DAVID                 APELLIDOS: LOPEZ WILCHES  

NOMBRE(S):     APELLIDOS:  

NOMBRE(S):      APELLIDOS:    

FACULTAD: INGENIERÍA 

PLAN DE ESTUDIOS: TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES DIRECTOR:  

NOMBRE(S):  JAIME                                   APELLIDOS: RAMIREZ ACUÑA 

NOMBRE(S):      APELLIDOS:  

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): TRABAJO DIRIGIDO EN EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LA OBRA “CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

PLUVIAL PARA EL MANEJO AGUAS LLUVIAS BARRIO COLSAG, MUNICIPIO SAN 

JOSE DE CUCUTA” 

 

 

 

RESUMEN 

 

PALABRAS CLAVE: rendimientos, excavaciones y especificaciones técnicas 

CARACTERISTICAS: 

PÁGINAS: 90   PLANOS: ___  ILUSTRACIONES: ____   CD ROOM: ___  

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

 

En respuesta a las necesidades de la comuna 2 del municipio de San José de Cúcuta se 

llevó a cabo el proceso constructivo del sistema pluvial para el manejo aguas lluvias 

del barrio Colsag, responsable de evacuar las aguas de escorrentía acumuladas en este 

sector, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la zona y sus alrededores. A 

cada actividad realizada en el trabajo se le aseguró que en todo momento se 

cumplieren las especificaciones y diseños reflejados en el trabajo, desde la ubicación 

y replanteo hasta la reposición del pavimento, cumpliendo con responsabilidad y 

compromiso el trabajo, satisfaciendo así esta necesidad de la comunidad. 
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