
 
 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y BIBLIOTECARIOS 
CÓDIGO FO-GS-15 

VERSIÓN 02 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN 
FECHA 03/04/2017 

PÁGINA 1 de 1 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Jefe División de Biblioteca Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

 

AUTORES:  

 

NOMBRE(S) ANDRES CAMILO               APELLIDOS TORRES FLOREZ                                      

 

NOMBRE(S) MARY LISBETH                  APELLIDOS RUIZ GERRERO                                      

 

 

FACULTAD: INGENIERÍA                                                                                                                      

 

PLAN DE ESTUDIOS: TECNOLOGÍA DE OBRAS CIVILES                                                                                             

 

DIRECTOR:  

 

NOMBRE(S) FRANCISCO JAVIER        APELLIDOS SUÁREZ URBINA                                                                                                  

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA- 

CESAR                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 
 

PALABRAS CLAVES: mejoramiento, seguimiento, control, obra, supervisión 

 

CARACTERÌSTICAS 

 

 

PÁGINAS: __96__   PLANOS: ____  ILUSTRACIONES: ______   CD ROOM: ______ 

RESUMEN. Por medio de esta obra se logró beneficiar al sector agrícola, parcelero y a un 

sin número de estudiantes. Se ejecuto el 100% de todas las actividades planteadas en el 

proyecto; en el cual se presentaron pocas delimitaciones, llevando el proyecto a una buena 

ejecución. Se realizaron actividades de supervisión organizando cada proceso con un con trol 

especifico en su rendimiento.< 
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