

	GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Código	FO-SB- 12/v0
	ESQUEMA HOJA DE RESUMEN	Página	1/1

RESUMEN TRABAJO DE GRADO

AUTOR(ES):

NOMBRE(S): HENRRY ALBEIRO APELLIDOS: PABON CASADIEGOS

NOMBRE(S): _____ APELLIDOS: _____

FACULTAD: INGENIERIA

PLAN DE ESTUDIOS: TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES

DIRECTOR:

NOMBRE(S): JESSICA TATIANA APELLIDOS: DIAZ PEREZ

CODIRECTOR:

NOMBRE(S): _____ APELLIDOS: _____

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE ACCESO AL MUNICIPIO, EN LA SECRETARIA DE PLANEACION DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER

RESUMEN

Este proyecto realizó un estudio de seguimiento y control al mejoramiento del palacio municipal y construcción de placa huella de acceso al municipio, en la secretaria de plantación de Bucarasica Norte de Santander. Para ello, se realizó una investigación bajo el enfoque descriptivo donde se buscó especificar las propiedades importantes para el mejoramiento del palacio municipal. La recolección de datos se obtiene directamente de las personas encargadas del proyecto, ingeniero, jefe encargado y trabajo de campo. La población se tomo, según cifras de (DANE) a los 4.507 habitantes del municipio de Bucarasica. El muestreo fueron los 4.507 habitantes de los barrios ya que todos se verán beneficiados con la construcción de la placa huella. Se realizó, el seguimiento y control del mejoramiento del palacio municipal y construcción de placa huella de acceso al municipio, en la secretaria de planeación de Bucarasica Norte de Santander. Se supervisó, la localización y replanteo de la vía, la demolición del concreto existente y las excavaciones en la construcción de placa huella. Seguidamente, se controló la instalación del acero de refuerzo en vigas y placas, y la elaboración de obras en concreto (placa huellas, sardineles, cunetas y tuberías) en la construcción. Posteriormente, se verificó el desmonte de estructuras metálicas, aparatos sanitarios, y la demolición de muros y pisos, en el mejoramiento de las instalaciones del palacio municipal. Finalmente, se realizó el seguimiento técnico de las obras de mampostería, concreto, instalaciones sanitarias y obra blanca, en el mejoramiento de las instalaciones del palacio municipal en Bucarasica Norte de Santander.

PALABRAS CLAVE: seguimiento y control, placa huella, refuerzo en vigas y placas.

PÁGINAS: 129 PLANOS: ILUSTRACIONES: CD ROOM: 1

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Equipo Operativo del Proceso		Comité de Calidad		Comité de Calidad	
Fecha	24/10/2014	Fecha	05/12/2014	Fecha	05/12/2014

COPIA NO CONTROLADA

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE ACCESO AL MUNICIPIO, EN LA
SECRETARIA DE PLANEACION DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER

HENRRY ALBEIRO PABON CASADIEGOS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIA
PLAN DE ESTUDIOS TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES
SAN JOSÉ DE CUCUTA

2019

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE ACCESO AL MUNICIPIO, EN LA
SECRETARIA DE PLANEACION DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER

HENRRY ALBEIRO PABON CASADIEGOS

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de:

Tecnólogo en Obras Civiles

Director:

JESSICA TATIANA DIAZ PEREZ

Ingeniero Civil

UNIVRESIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE INGENIERIA

PLAN DE ESTUDIOS TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES

SAN JOSÉ DE CUCUTA

2019

**ACTA DE SUSTENTACION DE TRABAJO DE GRADO
TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES**

HORA: 08:00 a.m.
FECHA: 21/02/2018
LUGAR: LABORATORIO DE TOPOGRAFIA

JURADOS: ARQ. WILMA GISELA FIGUEROA MALDONADO
ING. CARLOS ALBERTO PEÑA SOTO

TITULO DEL PROYECTO: "SEGUIMIENO Y CONTROL AL MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE ACCESO AL MUNICIPIO, EN LA SECRETARIA DE PLANEACION DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER"


DIRECTOR: ING. JESSICA TATIANA DIAZ PEREZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO	NOTA
HENRY ALBEIRO PABON CASADIEOS	1420036	4.2

FIRMA DE LOS JURADOS


CODIGO: 03488


CODIGO: 05369


VoBo. ING. FRANCISCO GRANADOS RODRIGUEZ
COORDINADOR COMITÉ CURRICULAR

Contenido

	pág.
Introducción	11
1. Problema	13
1.1 Título	13
1.2 Planteamiento del Problema	13
1.3 Formulación del Problema	13
1.4 Objetivos	14
1.4.1 Objetivo general	14
1.4.2 Objetivos específicos	14
1.5 Justificación	14
1.6 Alcances y Limitaciones	15
1.6.1 Alcances	15
1.6.2 Limitaciones	15
1.7 Delimitaciones	15
1.7.1 Delimitación espacial	15
1.7.2 Delimitación temporal	17
1.7.3 Delimitación conceptual	17
2. Marco Teórico	19
2.1 Antecedentes	19
2.1.1 Antecedentes empíricos	19
2.1.2 Antecedentes bibliográficos	19
2.2 Marco Teórico	20
2.3 Marco Conceptual	24
2.4 Marco Contextual	32

2.5 Marco Legal	32
3. Diseño Metodológico	34
3.1 Tipo de Investigación	34
3.2 Población y Muestra	34
3.2.1 Población	34
3.2.2 Muestra	34
3.3 Instrumentos para la Recolección de Información	35
3.3.1 Información primaria	35
3.3.2 Información secundaria	35
3.4 Técnica de Análisis y Procesamiento de Datos	35
3.5 Presentación de Resultados	35
4. Desarrollo Trabajo de Grado	36
4.1 Objetivo 1	36
4.2 Objetivo 2	50
4.3 Objetivo 3	81
4.4 Objetivo 4	83
5. Conclusiones	85
6. Recomendaciones	87
Referencias Bibliográficas	88
Anexos	90