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Durante el periodo de pasantía se llevó a cabo el seguimiento y control de diferentes 

obras realizadas en las centrales termoeléctricas TERMOTASAJERO S.A E.S.P y 

TERMOTASAJERO DOS S.A E.S.P brindando apoyo al departamento de obras civiles 

y ambientales de ambas empresas con el objetivo de aportar a el proceso mediante un 

trabajo realizado en campo y oficina, que permitió identificar algunas problemáticas las 

cuales fueron tenidas en cuenta por las empresas anteriormente mencionadas y poder 

tomar las medidas correctivas. Mediante el análisis de los procesos constructivos se 

comparó el rendimiento teórico vs el rendimiento real de los proyectos, los cuales nos 

permitieron registrar y analizar los resultados obtenidos a partir del desarrollo de 

metodologías implementadas con el fin de optimizar costos y de  obtener un mayor 

control durante la ejecución de cada proyecto; aportando así sugerencias observadas en 

campo que mejoran el proceso durante la ejecución de los proyectos. 
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