
La interventoría de la construcción de la Capilla en el Comando de la Región Cinco de la 
Policía de Cúcuta, Norte de Santander se realiza sobre un diseño para construcción de 420 
m2 de los cuales al terminar este proyecto solo se habían construido 387 m2, al proyecto se le 
hace el seguimiento y supervisión durante todo el proceso desde la etapa de diseño pasando 
por aprobación, cerramiento, localización, replanteo, excavación, cimentación, estructura en 
concreto reforzado de vigas de cimentación, columnas, pisos, muros, vigas aéreas, cubierta, 
redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, baños, puertas, ventanas y cielo raso, controlando 
materiales, diseños, calidad de la obra, tiempos de ejecución. Los informes se hacen 
mensualmente donde se controla y supervisa desde el punto de vista técnica, administrativa, 
financiera, contable y jurídica del contrato de construcción y se verifica la programación y 
cumplimiento por parte del contratista. 

 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y BIBLIOTECARIOS 
CÓDIGO FO-GS-15 

VERSIÓN 02 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN 
FECHA 03/04/2017 

PÁGINA 1 de 1 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Jefe División de Biblioteca Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

 

AUTOR(ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 
 
NOMBRE(S): EDWIN ALEJANDRO APELLIDOS: PEÑA CAICEDO  

NOMBRE(S): APELLIDOS:   

NOMBRE(S): APELLIDOS:   

FACULTAD: INGENIERÍAS 

PLAN DE ESTUDIOS: TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES  
_ 

DIRECTOR: 
 
NOMBRE(S): ENRIQUE ALBERTO APELLIDOS: ACEVEDO LOPEZ  

 

NOMBRE(S): APELLIDOS:    

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN CAPILLA EN EL 
COMANDO DE LA REGION CINCO DE LA POLICIA DE CÚCUTA, NORTE DE 
SANTANDER  

 
 

 

PALABRAS CLAVES: Interventoría, supervisión, capilla, informe 

CARACTERISTICAS: 

PÁGINAS: 118 PLANOS: ILUSTRACIONES:  CD ROOM:    



1 
 

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN CAPILLA EN EL COMANDO DE LA 

REGIÓN CINCO DE POLICÍA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDWIN ALEJANDRO PEÑA CAICEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PLAN DE ESTUDIOS TECNOLOGÍA 

EN CONSTRUCCIONES CIVILES 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2020 



2 
 

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN CAPILLA EN EL COMANDO DE LA 

REGIÓN CINCO DE POLICÍA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

 

 

 

 

 

 

 
EDWIN ALEJANDRO PEÑA CAICEDO 

 

 

 

 

 

 
Trabajo de grado dirigido para optar al título de Tecnólogo en Obras Civiles 

 

 

 

 

Director 

 

Arq. Enrique Alberto Acevedo López 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PLAN DE ESTUDIOS TECNOLOGÍA 

EN CONSTRUCCIONES CIVILES 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2020 



 

 



3 
 

Contenido 

1. Introducción 8 

2. Problema 12 

2.1 Titulo 12 

2.2 Planteamiento del Problema 12 

2.3 Formulación del Problema 13 

2.4 Objetivos 13 

2.4.1 Objetivo General. 13 

2.4.2 Objetivos Específicos. 13 

2.5 Justificación 14 

2.6 Alcances y Limitaciones 15 

2.6.1 Alcances 15 

2.6.2 Limitaciones 15 

2.7 Delimitaciones 15 

2.7.1 Delimitación Operativa. 15 

2.7.2 Delimitación Conceptual. 15 

2.7.3 Delimitación Geográfica. 16 

2.7.4 Delimitación Temporal. 16 

3. Marco referencial 17 

3.1 Antecedentes Históricos. 17 



4 
 

3.2 Marco Teórico 19 

3.3 Marco Conceptual 31 

3.4 Marco Legal 36 

4. Diseño Metodológico 45 

4.1 Tipo de Investigación. 45 

4.1.1 Población. 45 

4.1.2 Muestra. 45 

4.2 Técnicas de Recolección de Información 46 

4.3 Proceso Metodológico 46 

5. Presentación de Resultados 47 

5.1 Generalidades Capilla. 47 

5.2 Bitácora y Registro Fotográfico. 48 

5.2.1 Cerramiento. 49 

5.2.2 Localización y Replanteo. 50 

5.2.3 Excavación. 51 

5.2.4 Cimentación. 53 

5.2.5 Acero. 53 

5.2.6 Encofrado. 54 

5.2.7 Concreto. 55 

5.2.8 Desencofrado y reparación. 57 



5 
 

5.2.9 Vigas y columnas. 58 

5.2.10 Placa. 59 

5.2.11 Mampostería. 60 

5.2.12 Redes Hidráulicas y Redes Eléctricas. 61 

5.2.13 Cubierta. 63 

5.2.14 Carpintería metálica. 63 

5.2.15. Pisos. 64 

5.2.16 Baños. 65 

6. Conclusiones 66 

7. Recomendaciones 68 

Referencias Bibliográficas 69 

Anexos 72 
 


