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 Con el presente trabajo se pretendió realizar un seguimiento a la obra Taludes 

con mallas de acero en el PR 85+600 de la vía Cúcuta - pamplona ruta nacional 

5505 el cual  en años anteriores   hubo consecuencias  a causa  del fenómeno 

del niño y que causo saturación de los suelos de los taludes o laderas que se 

encuentran a lo largo de la vía, especialmente aquellos sitios en donde el talud 

esta compuesto por grandes coluviones y rocas meteorizadas o la combinación 

de estos, por ello este trabajo permitió el mejramiento de este y por ende en 

desarrollo de la región. 
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