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El proyecto de investigación pretende inspeccionar y seguir técnicamente la construcción, costos, 

presupuesto y programación de obra del sistema de alcantarillado público del barrio la conquista en el 

municipio de san José de Cúcuta. Se realiza mediante una investigación de tipo descriptiva ya que 

busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. En los resultados se supervisa la ejecución de las actividades. 

Seguidamente, se controla el manejo de los costos generales del proyecto, de acuerdo a lo 

presupuestado para las actividades a ejecutar del sistema de alcantarillado público en el barrio la 

conquista. Así musmo, se verifican las cantidades de obra establecidas por el director del proyecto en 

el presupuesto de acuerdo a las ejecutadas en el transcurso de las actividades a realizar. Por último, se 

corrobora con el cronograma de actividades establecido por el contrato, los rendimientos encontrados 

durante el desarrollo de los diferentes ítems de la obra. 

 



INSPECCION Y SEGUIMIENTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION, COSTOS,  

RESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

PÚBLICO DEL BARRIO LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERSON ANGARITA CONTRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 

SAN JOSE DE CUCUTA 

2017



INSPECCION Y SEGUIMIENTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION, COSTOS, 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

PÚBLICO DEL BARRIO LA CONQUISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

 

 

 

EMERSON ANGARITA CONTRERAS 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:  

Tecnólogo en Obras Civiles 

 

 

Director 

JHAN PIERO ROJAS SUAREZ 

Ingeniero Civil 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 

SAN JOSE DE CUCUTA 

2017 





Contenido 

pág. 

Introducción 12 

1 Problema 13 

1.1 Titulo 13 

1.2  Planteamiento del Problema 13 

1.3 Formulación del Problema 13 

1.4 Objetivos 14 

1.4.1 Objetivo general 14 

1.4.2 Objetivos específicos 14 

1.5 Justificación 14 

1.6 Alcances y Limitaciones 15 

1.6.1 alcances. 15 

1.6.2 Limitaciones 15 

1.7 Delimitaciones 15 

1.7.1 Delimitación espacial 15 

1.7.2 Delimitación temporal 16 

1.7.3 Delimitación conceptual 16 

2. Marco Referencial 18 

2.1 Antecedentes 18 

2.1.1 Antecedentes empíricos 18 

2.1.2 Antecedentes bibliográficos 18 

2.2 Marco Teórico 19 

2.3 Marco Conceptual 38 



2.4 Marco Contextual 40 

2.5 Marco Legal 40 

3. Diseño Metodológico 42 

3.1 Población y Muestra 42 

3.1.1 Población 42 

3.1.2 Muestra 42 

3.2 Instrumentos para la Recolección de Información 42 

3.2.1 Información primaria 42 

3.2.2 Información secundaria 43 

3.3 Técnica de Análisis y Procesamiento de Datos 43 

3.4 Presentación de Resultados 43 

4. Desarrollo Trabajo de Grado 44 

4.1 Objetivo 1 44 

4.2 Objetivo 2 44 

4.3 Objetivo 3 59 

4.4 Objetivo 4 113 

5. Conclusiones 114 

6. Recomendaciones 116 

Referencias Bibliográficas 117 

Anexos 118 

  


