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Este proyecto tiene como finalidad aplicar un seguimiento al proceso constructivo de la edificación 

The Rivers Tower ubicado en la ciudad de Cúcuta. Se utiliza un tipo de investigación descriptivo, bajo 

la modalidad de trabajo dirigido, para tomar registros de las diferentes etapas y actividades ejecutadas 

en obra. Las especificaciones técnicas son suministradas por la constructora Multivivienda Ltda., que 

cuenta con los estudios y diseños. En los resultados presentan el seguimiento de todas las actividades 

de acabados en la edificación con respecto al presupuesto y especificaciones. Se realiza la supervisión 

de las actividades del personal para un óptimo rendimiento y evaluación del mismo durante la obra. 

Igualmente, se verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas dadas en los planos durante la 

ejecución de la construcción de la obra blanca. Finalmente, se analiza el avance de la obra mediante la 

elaboración de la bitácora de obra y el registro fotográfico. 
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