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RESUMEN. Se demuestra la importante que tiene la bitácora de obra, ya que en ella se llevó 

un registro minucioso de cada uno de los aspectos que sucedieron día a día dentro del proyecto, 

permitiendo así cumplir con las actividades programadas.  

El material fotográfico fue indispensable al momento que presentar el avance de los proyectos, 

ya que en él apoye los cálculos de cantidades de obra, las etapas en las cuales se encontraba 

los proyectos, y como evidencia ante cualquier eventualidad 
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