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RESUMEN. El trabajo permitió realizar las labores correspondientes como asistente técnico 

en la construcción de cubierta metálica y adecuación cancha multifuncional del barrio La 

Primavera, municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander. Se realizar los cálculos 

respectivos de cantidad de obra, teniendo en cuenta la actividad, se realizó seguimiento de obra 

- bitácora del avance y registro fotográfico, adquiriendo experiencia constructiva, respectivo 

al personal de la obra y se adquirir conocimiento de la calidad de los materiales 
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