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PALABRAS CLAVE: Cantidades de obra, costo de personal, rendimientos, precios unitarios. 

CARACTERÍSTICAS:  

PÁGINAS:   66  PLANOS:   5      ILUSTRACIONES:       CD ROOM:   1 

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del 

Proceso 

Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

COPIA NO CONTROLADA 

El proyecto de investigación tiene como finalidad analizar los rendimientos de obra del 
Proyecto Verona Conjunto Cerrado. Para ello, se elabora una investigación descriptiva de 

observación directa aplicada en los trabajos de campo y en oficina. En los resultados se calculan 

las cantidades de obra. Seguidamente, se realiza el seguimiento de las actividades en obra. 

Igualmente, se calculan las duraciones de las actividades realizadas de acuerdo a los tiempos de 

ejecución de cada una. Se analiza de acuerdo a los tiempos, el costo del personal utilizado. Se 

comparan los rendimientos de cada una de las actividades propuestas y los precios dados de 

mano de obra para cada actividad. Finalmente, se calculan  precios unitarios reales de cada 

actividad con el fin de compararlos con los suministrados la constructora y con la revista 

comercial Construprecios. 
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