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RESUMEN. Se asistió al proyecto y los procesos contractuales que se desarrollen en la 

Constructora Moresa S.A.S. Obra Niza Park House Lotes 11 y 12, en la parte técnica y 

administrativa y dar una solución más efectiva a los problemas allí presentados. Se llevó el 

seguimiento de todas las actividades en la edificación con respecto al presupuesto y 

especificaciones. Se verificó que se cumplan las especificaciones técnicas dadas en los planos 

para cada una de las actividades de acuerdo con el cronograma durante la ejecución de la 

construcción de la obra en el proyecto Niza Park House con respecto a los lotes 11 y 12. 
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