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RESUMEN. Realizar las actividades correspondientes al trabajo dirigido como auxiliar 

técnico y de seguimiento de obra en la manzana D de la casa 13 a la 24 el conjunto residencial 

casas de siena. Se realizó sseguimiento de obra en la construcción de 12 viviendas de dos 

plantas de proyecto Casas de Siena, registro fotográfico de los procesos constructivos de las 

viviendas a construir del proyecto, llevar bitácora sobre el avance diario de la obra, revisar el 

programa de ejecución de los trabajos programados versus los realizados, verificando entre 

otros: secuencia de actividades, duración, rendimientos, presupuestos y mano de obra.  
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