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RESUMEN. En el presente trabajo dirigido primero se identificó las actividades a desarrollar, 

luego se ejecutó labores de seguimiento  al proceso constructivo establecido en las 

especificaciones técnicas del proyecto, toma de rendimientos de mano de obra de las 

principales actividades., toma de muestras de concreto para determinar la calidad del concreto 

y realización de una bitácora sobre el desarrollo de la obra a construir. 
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