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El siguiente trabajo tiene como finalidad la asistencia técnica en la construcción, 

ampliación, adecuación y dotación a la infraestructura del colegio Inem José 

Eusebio Caro, municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander, 

contribuyendo mediante los conocimientos que se adquirieron en la carrera.  

Inicialmente se brinda apoyo técnico en las diferentes etapas de demolición, 

desmonte, re estructuración y nuevo montaje de la planta educativa, 

posteriormente se analiza el cumplimiento de las actividades planeadas vs las 

ejecutadas. 
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