
 
GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Código FO-SB-12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/84 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

 

AUTORES:  

 

NOMBRE(S) ANYELO                                           APELLIDOS ATUESTA                                             

 

 

FACULTAD: INGENIERIA                                                                                                                      

 

PLAN DE ESTUDIOS: TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES                                                                                           

 

 

DIRECTOR (S):  

 

NOMBRE(S) JORGE LEONIDAS                  APELLIDOS PÉREZ PRIETO                               

 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): SEGUIMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE CUCUTILLA, NORTE DE 

SANTANDER                                                                                                                                    

 

 
 

PALABRAS CLAVES: unidades sanitarias, seguimiento, instalación eléctrica,  

 

mampostería, construcción  

 

CARACTERÌSTICAS 

 

 

PÁGINAS: __84__   PLANOS: ____  ILUSTRACIONES: ______   CD ROOM: __1____

RESUMEN. Se efectuó la socialización de las ventajas de la construcción del nuevo tipo de 

unidad sanitaria, a los beneficiarios, se realizó seguimiento a los distintos componentes del 

proceso constructivo de las unidades sanitarias en lo referente a cimentaciones, estructura, 

instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, mampostería y acabados y verificación a la 

programación inicial de obra, su ejecución y el debido mantenimiento de aseo de cada lugar 

de trabajo. 
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