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RESUMEN. Se realizó seguimiento al proceso de demolición de la antigua vivienda la 

Macarena, retiro de escombros, replanteo del terreno, excavaciones, cimentación, instalaciones 

hidro-sanitarias, mampostería, pisos, acabados, carpintería, programado vs ejecutado mediante 

registro fotográfico y bitácora de campo, igualmente se asistió al ingeniero residente en la 

elaboración de cortes, actas y comité de obras. Se llevó un control de actividades programadas 

y ejecutadas. 
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