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El trabajo trata acerca del Análisis de rendimientos en proyectos de casas de dos pisos construcción en serie 

tradicional conjunto Verona Segunda Etapa. Debido a, que en la zona del anillo oriental de la ciudad de 

Cúcuta se ha venido presentado una zona de expansión que ha generado la ejecución de un sin número de 

proyectos de construcción de viviendas unifamiliares de estratificación dos y tres, los cuales han sido 

aprovechados por un gran porcentaje de personas, que huyen de zonas altamente pobladas con grandes 

concentraciones y alto tráfico vehicular.  Para ello, se realiza el cálculo de rendimiento cinco (5) actividades 

representativas placa de cimentación, seguido de, Determinar unitarios básicos de actividades de acuerdo a 

los rendimientos calculados de mano de obra y finalmente, comparar unitarios calculados de mano de obra 

con unitarios contratados en el proyecto Verona. El tipo de estudio es descriptivo, la población corresponde 

a la de la ciudad de Cúcuta con capacidad productiva para la adquisición de vivienda con estas 

características.  La muestra es el complejo urbanístico con 100 viviendas unifamiliares, conjunto residencial 

Verona. 
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