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El trabajo trata sobre, el seguimiento y supervisión al proyecto construcción de vías no vehiculares (puente 

peatonal Malecón-Barrio san Luis) en el municipio de Cúcuta. Debido a, que en la ciudad de San José de 

Cúcuta está aumentando un problema de accesibilidad vial abarcando a dos grandes sectores de la ciudad; es 

así como se generó una iniciativa de movilidad peatonal. La secretaría infraestructura como entidad pública 

que tiene como objetivo promover la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sectores rurales  y 

urbanos,  se ha preocupado por generar una obra civil encaminada a facilitar el acceso  de las personas al 

sector central de la ciudad en medios no contaminantes. Se propone, realizar el seguimiento y supervisión al 

proyecto construcción de vías no vehiculares (puente peatonal Malecón-barrio San Luis) en el municipio de 

Cúcuta. Para ello, realiza la supervisión y seguimiento de actividades diarias ejecutadas en obra, atreves de 

bitácora. Preliminares, Demoliciones, Obras civiles, Instalaciones de la estructura metálica; seguido de, 

ejecutar registro fotográfico y bitácora de avance de obra; para luego, llevar un control de lo programado vs 

lo ejecutado y finalmente, realizar la supervisión del buen cumplimiento de las normas de seguridad en la 

obra. Se trata de una investigación descriptiva, la población, se 1.265.006) estos representan el 2.88% de la 

población nacional. La muestra son unos 5 mil ciudadanos se beneficiaran con la construcción del puente 

peatonal,  que unirá al barrio San Luis con El Malecón de la avenida  los libertadores. 
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