
 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
Código FO-GS-15 

VERSIÓN 02 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN 
FECHA 03/04/2017 

PÁGINA 1 de 1 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Jefe División de 
Biblioteca 

Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 
 

AUTOR(ES):  
NOMBRE(S):     RICHAR NIXON  APELLIDOS:        RINCON QUINTERO 

NOMBRE(S):        APELLIDOS:         

FACULTAD:        INGENIERÍA 

PLAN DE ESTUDIOS:     TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES 

DIRECTOR:   
NOMBRE(S):        DIANA LISBETH  APELLIDOS:      SANTIAGO JIMENEZ 
CO-DIRECTOR:   
NOMBRE(S):        APELLIDOS:       

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): TRABAJO DIRIGIDO COMO ASISTENTE TÉCNICO PARA 

EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN LA ALCALDÍA DE 

OCAÑA 

 
RESUMEN 

Este proyecto consistió en el seguimiento de las actividades de interventoría en la Alcaldía 
de Ocaña. Para ello, se realizó una investigación tipo descriptiva. La información se obtuvo 
mediante los informes de la Secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda. La población y 
muestra correspondió a los diferentes proyectos dados a la Secretaria de vías, 
Infraestructura enfocado en el área de vías. Se logró verificar el proceso constructivo 
planteado en el contrato de obra por medio del proyecto comunidad gobierno. Seguidamente, 
se realizó el seguimiento y control mediante el cronograma de obra. Posteriormente, se 
ejecuto el seguimiento del proceso constructivo de las obras, tales como el mejoramiento de 
malla urbana y mantenimiento de muros. Finalmente, se desarrolló una lista de chequeo para 
el seguimiento técnico, de acuerdo a lo observado en las obras. 
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